
Метод критического пути

МЕТОД КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ — принятие решений в процессе проектирования,
планирования, исходя из продолжительности наиболее длительных процессов,
образующих критический путь в сетевом графике работ.
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